Prikaz potencijala biomase u istočnoj i južnoj Srbiji

20 Nov 2023

http://

Project manager

Project dates 15 Nov 2023 - 28 Dec 2023

Completion0%Tasks13Resources0


Tasks

Name	Begin date	End date
1. Definisanje projekta, prikupljanje i klasiranje podataka	15/11/2023	07/12/2023
1.1. Prikupljanje podataka o zasadima poljoprivrednih kultura	17/11/2023	29/11/2023
1.2. Prikupljanje podataka o površinama pod šumama	17/11/2023	29/11/2023
1.3. Klasiranje podataka i priprema za import u bazu podataka	30/11/2023	07/12/2023
2. Formiranje baze podataka	08/12/2023	12/12/2023
2.1. Import podataka u bazu prema klasama	08/12/2023	11/12/2023
2.2. Provera unetih podataka	12/12/2023	12/12/2023
2.3. Formiranje Shapefile-a i sa pripadajućim atributima	13/12/2023	21/12/2023
2.4. Izrada odgovarajućeg prikaza geografske celine	13/12/2023	19/12/2023
2.5. Unos atributa u Shapefile	20/12/2023	21/12/2023
3. Finalizacija projekta	22/12/2023	27/12/2023
3.1. Izrada karata sa grafičkim prikazom potencijala biomase	22/12/2023	25/12/2023
3.2. Isporuka rezultata projekta	26/12/2023	27/12/2023

2

20 Nov 2023

Gantt Chart



3

20 Nov 2023

Resources Chart

